Пояснительная записка к заседанию Думы Кондинского района 
от 30 апреля 2025 года по вопросу: О плане строительства объектов по Кондинскому району, в разрезе поселений, в том числе по строительству программного жилья на 2025 

1. В рамках Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" с сентября 2023 года по настоящее время осуществляется строительство канализационных очистных сооружений КОС - 300 м3/сут. в пгт.Кондинское.
Подрядчик ООО «Выбор» г. Урай.
Сроки выполнения работ по контракту  с 01.09.2023 по 30.06.2025 года.
Общий процент готовности объекта - 92%.
Общая стоимость контракта составляет - 242 898,7 тыс.руб. (дополнительное соглашение № 7 от 26.12.2024 года). 
Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в срок до 15.07.2025 года.

2. В рамках окружной и муниципальной программ по развитию образования в текущем году на территории Кондинского района реализуется мероприятия по благоустройству территории объекта: "Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Куминская средняя общеобразовательная школа" в пгт. Куминский.
14.04.2025 года в результате проведения конкурентных процедур определен подрядчик, исполнитель работ ИП Худякова Марина Викторовна.
Общая стоимость работ по контракту составляет 44 606 740,00 руб.
Сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом с 14.04.2025 по 25.08.2025 года.
В рамках контракта планируется обустройство проездов, тротуаров, уличного освещения, ограждения территории, детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм и иного оборудования на территории школы.
На сегодняшний день, подрядной организацией, выполняется закупка, изготовление и поставка на объект стройматериалов, оборудования и МАФ.
Приступить к строительно-монтажным работам на объекте планируется с 12 мая 2025г.

3. По вопросу строительства программного жилья на территории района необходимо отметить следующе:
В целях реализации мероприятий по расселению аварийного жилья на территории Кондинского района на 2025 год разработан и утвержден план строительства многоквартирных и блокированных жилых домов (прилагается), в соответствии с которым к вводу в эксплуатацию в текущем году запланированы 5-ть многоквартирных и 28 блокированных жилых домов, общая площадь введённого программного жилья на конец года должна составить 10450 м2, учитывая что ввод объектов ИЖС ежегодно составляет ориентировочно 5-6 тыс.м.2 общий ввод по концу года на территории района должен составить не менее 15 тыс.м2. 
Необходимо отметить, что план строительства жилья в текущем году в соответствии с требованиями федеральной адресной программы сверстан исходя из потребности в расселении аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, это те жилые помещения, которые вошли в адресную федеральную программу, и на расселение которых данной программой предусмотрено целевое финансирование. В этой связи, в представленном плане строительства по отдельным поселениям отсутствуют объекты жилья, так на данных территориях отсутствуют жилые помещения признанные аварийными в указанный период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. 

4. Также необходимо ответить, что в текущем году в рамках окружной программы «Строительство» реализуется 2 мероприятия по подготовке проектной документации и инженерных изысканий по следующим объектам: 
«Детский сад пгт. Мортка» и «Дом культуры с. Леуши».
Заказчиком реализации данных мероприятий является КУ ХМАО-Югры «Управление капитального строительства»

Дом культуры с. Леуши
Адрес объекта: ХМАО – Югра, Кондинской район, с. Леуши, ул. Советская, 60.
Проектная мощность объекта:
1. концертный зал – 200 посадочный мест, антрактное кафе, кабинет кружковой работы, 
2. библиотека - 14 000 экземпляров книг, а также абонемент с детской зоной обслуживания для 25 пользователей, читальный зал для 25 пользователей, центр общественного доступа – 9 автоматизированных рабочих мест;
3. отделение школы искусств - 30 учащихся
Общая площадь здания составит около 2000м2

Детский сад пгт. Мортка 
Адрес объекта: ХМАО – Югра, Кондинской район, пгт. Мортка, ул. Индустриальная, 8.
Проектная мощность объекта - 120 мест.

В настоящее время УКСом округа по обоим объектам проводится закупка по определению исполнителя работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий.
Срок окончания работ по проекту государственного контракта по детскому саду - 15.12.2025 года. 
Срок окончания работ по проекту государственного контракта по дому Культуры - 15.04.2026 года.
По завершению проектирования и определению сметной стоимости УКС округа также выступит заказчиком строительства указанных объектов в рамках государственной программы «Строительство»

5. В рамках муниципальной программа «Развитие культуры и искусства» осуществляется Выполнение проектных изыскательских работ по объекту: «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района.
Заказчиком работ является УКС Кондинского района
28.12.2021 года Заключен муниципальный контракт с ООО «Адепт-Проект» на сумму - 4 574 640,68 руб.

Проектная мощность объекта:
1. Дом культуры с кабинетами для кружков, танцевальным и хореографическим залами, просторным фойе-мультизалом, досуговыми помещениями и зрительным залом на 200 мест;
2. библиотека с читальным залом;
3. отделение детской школы искусств с кабинетами для творчества. Общая площадь здания составит около 1700м2.

В декабре 2024 года были завершены работы по подготовке проекта и проект был направлен на прохождение государственной экспертизы. 26.03.2025 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы. 
В настоящее время решается вопрос по корректировки проектной документации и повторному прохождению государственной экспертизы.
После подготовки проектно-сметной документации муниципальным образованием будет направлена заявка в отраслевой департамент автономного округа для рассмотрения вопроса о включении объекта в государственную программу автономного округа «Строительство»

6. В рамках программы развитие дорожного хозяйства осуществляется разработка проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул.Комбинатская до ул.Дзержинского в пгт.Междуреченский»
03.05.2024 года заключен муниципальный контракт с ООО «Юградорпроект» г. Сургут,  цена контракта составляет - 3 950 100,00 руб., 

Характеристики объекта:
Общая протяженность – 925 метров, в том числе: участок нового строительства (через лог) – 624 метра и реконструкция участка от ул. Маяковского до ул. Титова – 301 м. ширина проезжей части 7 метров, покрытие асфальт с тротуаром с двух сторон. 

Проектная документация готова, но к ней имеется ряд замечаний от заказчика. На сегодняшний день ведутся работы по устранению выявленных замечаний. Подача документации для прохождения государственной экспертизы планируется в мае. Планируемый срок выполнения работ август текущего года.
После подготовки проектно-сметной документации муниципальным образованием будет направлена заявка в Департамент дорожного хозяйства для рассмотрения вопроса о включении объекта в государственную программу автономного округа «Современная транспортная система»



Исполняющий обязанности заместителя 
Главы Кондинского района                                                          Н.А. Гаранин







	Перечень объектов жилищного строительства, планируемых к вводу в 2025 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	№ п/п
	Наименование объекта жилищного строительства, адрес
	Застройщик
	Разрешение на строительство
	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию число/месяц/ год
	Жилые помещения
	Информация о стадии готовности объекта
	Поднадзорность Жилстройнадзору

	
	
	Наименование застройщика
	[bookmark: _GoBack]Координаты застройщика (e-mail, телефон, фио директора)
	Выдано (номер,число /месяц/год)
	Срок действия           (число /месяц/год)
	Количество продлений
	
	Количество квартир, шт
	Общая площадь (с учетом лоджий и балконов), кв.м
	процент готовности
	конъюнктурный обзор по видам работ
	

	1
	пгт. Междуреченский, ул. Ленина д. 12Д (МКД)
	ООО "Монтаж строй"
	bozha1972@mail.ru
region-uray@mail.ru, 89044826855, Божьякова Наталья Владимировна
	86-01-72-2023 от 01.09.2023
	31.07.2025
	1
	31.07.2025
	48
	2286,5
	80%
	
	Поднадзорен

	2
	пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д.47 (МКД)
	ООО "ГарантЭнергоСтрой"
	Алексей Юрьевич Кремлёв alex.kr@ro.ru 89829091026
	86-01-30-2024 от 23.05.2024
	22.08.2025
	 
	01.12.2025
	36
	2132,27
	20%
	 
	Поднадзорен

	3
	пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная д. 5А (МКД)
	ИП Корня В.М.
	89044685479; 89526927999 Vkornya1968@mail.ru
	86-01-31-2024 от 28.05.2024
	28.05.2025
	 
	01.12.2025
	27
	1391,4
	30%
	 
	Поднадзорен

	4
	пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 8 (МКД)
	ООО "Вектор"
	89221124424 ksk-mail@mail.ru; 
lcd-mail@mail.ru
	86-01-57-2024 от 30.07.2024
	30.07.2025
	 
	01.12.2025
	15
	805,50
	35%
	 
	Поднадзорен

	5
	пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 10 (МКД)
	ИП Суворин А.С.
	89221124424 ksk-mail@mail.ru; 
lcd-mail@mail.ru
	86-01-58-2024 от 30.07.2024
	31.07.2025
	 
	02.12.2025
	15
	805,50
	10%
	 
	Поднадзорен

	6
	пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, д 3/15(блокированный жилой дом)
	ООО Дорсервис К
	89519601874  KSKP71@mail.ru Горбунов Олег Васильевич
	86-01-46-2024 от 09.07.2024
	30.01.2026
	1
	30.11.2025
	2
	84,00
	67%
	Блок 1 - 42,00 кв.м. (1 ком.);
Блок 2 - 42,00 кв.м. (1 ком.).
	 

	7
	пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, д 3/13
(блокированный жилой дом)
	ООО КСКП
	89519601874  KSKP71@mail.ru Горбунов Олег Васильевич
	86-01-50-2024 от 15.07.2024
	30.01.2026
	1
	30.11.2025
	2
	115,00
	67%
	Блок 1 - 60,00 кв.м. (3 ком.);
Блок 2 - 55,00 кв.м. (2 ком.).
	 

	8
	пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, д. 3А (блокированный жилой дом)
	ООО Дорсервис К
	KSKP71@mail.ru, 89519601874
	86-01-47-2024 от 09.07.2024
	06.09.2025
	1
	01.11.2025
	2
	103,00
	67%
	блок 1-78,0 3жил.комнаты; блок 2-58,6 2жил.комнаты
	 

	9
	пгт. Междуреченский, ул. Горького д.10
	ИП Некрасов Л.В.
	 
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	85,00
	 
	 
	 

	10
	пгт. Междуреченский, ул. Строителей, 14(блокированный жилой дом)
	ЗУ стоит на кадастре 86:01:0401009:1239, застройщик не определен
	 
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	115,00
	0%
	 
	 

	11
	п. Половинка,
ул. Северная, д.3 (блокированный жилой дом)
	Суворин С.А.
	ksk-mail@mail.ru; 
lcd-mail@mail.ru, 89221124424

	86-01-11-2024 от 19.02.2024
	01.09.2025
	1
	01.09.2025
	2
	136
	100%
	блок 1-78 3жил.комнаты; блок 2-58 3жил.комнаты
	86-01-04-2025 от 13.03.2025

	12
	п. Половинка,
ул. Северная, д.6 (блокированный жилой дом)
	Суворин С.А.
	ksk-mail@mail.ru; 
lcd-mail@mail.ru, 89221124424
	86-01-17-2024 от 28.02.2024
	01.09.2025
	1
	01.09.2025
	2
	117,2
	40%
	блок 1-41,2 1жил.комната; блок 2-63,6 3жил.комнаты
	 

	13
	п. Половинка,
ул. Южная, д. 1 (блокированный жилой дом)
	Суворин С.А.
	ksk-mail@mail.ru; 
lcd-mail@mail.ru, 89221124424
	86-01-60-2024 от 09.08.2024
	01.09.2025
	1
	01.09.2025
	2
	104,8
	15%
	блок 1-39,8 блок 2-71,4
	 

	14
	п. Ягодный,
ул. Центральная, д.37Б (блокированный жилой дом)
	ИП Некрасов Л.В.
	Aleksej_shishkin_1982@mail.ru, 89526920606
	 
	 
	 
	01.11.2025
	2
	120,0
	25%
	 
	 

	15
	пгт. Кондинское, ул. Гагарина, 18А(блокированный жилой дом)
	не определен
	 
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	95,00
	0%
	 
	 

	16
	п. Мулымья ул. Набережная д.39 (блокированный жилой дом) 
	ИП Денисов Д.В.
	hunter-86-84@mail.ru, 89505188377
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	95,00
	0%
	 
	 

	17
	п. Чантырья ул. Кооперативная 26А(блокированный жилой дом)
	ИП Денисов Д.В.
	hunter-86-84@mail.ru, 89505188377
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	100,00
	0%
	 
	 

	18
	пгт. Междуреченский,               ул. 50 лет Победы, д. 79  (блокированный жилой дом)
	ИП Семендяев Сергей Петрович
	24081959с@gmail.com, 89825054901
	86-01-41-2023 от 11.05.2023
	12.06.2025
	1
	01.12.2025
	2
	100,24
	5%
	Блок 1 - 38,18 кв.м. (1 ком.);
Блок 2 - 62,06 кв.м. (3 ком.).
	 

	19
	пгт. Междуреченский, ул. Кондинская д.22(блокированный жилой дом)
	ИП Горбунов О.В.
	 
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	140,00
	0%
	 
	 

	20
	пгт. Междуреченский, ул. Пионерская д.5(блокированный жилой дом)
	ИП Некрасов Л.В.
	 
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	100,00
	0%
	 
	 

	21
	пгт. Междуреченский, ул. Горького д.11
	ИП Некрасов Л.В.
	 
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	105,00
	0%
	 
	 

	22
	п. Половинка,
ул. Северная, д. 8 (блокированный жилой дом)
	Суворин С.А.
	ksk-mail@mail.ru; 
lcd-mail@mail.ru, 89221124424
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	100
	0%
	 
	 

	23
	п. Половинка,
ул. Советская, д. 16 (блокированный жилой дом)
	Суворин С.А.
	ksk-mail@mail.ru; 
lcd-mail@mail.ru, 89221124424
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	100
	0%
	 
	 

	24
	п. Ягодный,
ул. Центральная, д.34Б (блокированный жилой дом)
	ИП Некрасов Л.В.
	Aleksej_shishkin_1982@mail.ru, 89526920606
	86-01-73-2024 от 03.10.2024
	20.12.2025
	1
	01.11.2025
	2
	111,2
	40%
	 
	 

	25
	п. Дальний,
ул. Зимняя, д.12 (блокированный жилой дом)
	ИП Денисов Д.В.
	hunter-86-84@mail.ru, 89505188377
	86-01-78-2024 от 15.10.2024
	17.03.2025
	 
	01.10.2025
	2
	76,9
	90%
	блок 1-34,82 1жил.комната; блок 2-42,12 1жил.комната
	 

	26
	п. Дальний ул. Центральная 8А(блокированный жилой дом)
	ИП Денисов Д.В.
	hunter-86-84@mail.ru, 89505188377
	86-01-85-2024 от 06.12.2024
	06.06.2025
	 
	01.12.2025
	2
	100,0
	0%
	 
	 

	27
	д. Шугур,
ул. Школьная, д.3 (блокированный жилой дом)
	ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие"
	Karym_skp@mail.ru, 89324301001, 89505069893,Богордаев Андрей Алексеевич 
	86-01-24-2024 от 20.03.2024
	31.01.2025
	1
	01.11.2025
	3
	120,2
	90%
	блок 1-45,15 2жил.комнаты; блок 2-33,05 1жил.комната; блок 3-42,0 1жил.комната
	 

	28
	пгт. Куминский, ул. Почтовая, д. 37 (блокированный жилой дом)
	ИП Худякова М.В.
	mhudyakova@mail.ru, 89122408171, 89122644023
	86-01-06-2025 от 17.02.2025
	17.08.2025
	 
	30.11.2025
	2
	106,4
	30%
	Блок 1 - 51,18 кв.м. (2 ком.);
Блок 2 - 55,18 кв.м. (2 ком.).
	 

	29
	пгт. Куминский, ул. Комарова, д. 25 (блокированный жилой дом)
	ИП Некрасов Л.В.
	Aleksej_shishkin_1982@mail.ru, 89526920606
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	104,0
	0%
	 
	 

	30
	пгт. Междуреченский, ул. Кондинская д.22(блокированный жилой дом)
	ИП Горбунов О.В.
	89519601874  KSKP71@mail.ru Горбунов Олег Васильевич
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	130,00
	0%
	 
	 

	31
	пгт. Междуреченский,               ул. Комбинатская, 94 (блокированный жилой дом)
	ИП Семендяев Сергей Петрович
	24081959с@gmail.com, 89825054901
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	130,00
	0%
	 
	 

	32
	пгт. Междуреченский,               ул. Механошина, 10 (блокированный жилой дом)
	ИП Семендяев Сергей Петрович
	24081959с@gmail.com, 89825054901
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	105,00
	0%
	 
	 

	33
	пгт. Междуреченский,               ул. Комбинатская, 92 (блокированный жилой дом)
	ИП Семендяев Сергей Петрович
	24081959с@gmail.com, 89825054901
	 
	 
	 
	01.12.2025
	2
	130,00
	0%
	 
	 

	 
	ИТОГО ПЛАН МКД БЖД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198
	10 450,11
	
	 
	 

	 
	пристрои к блокзастройки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 пристроя
	118,60 
	 введено пристроев в двухквартирных жилых домах, увеличение площади за счет реконструкции 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ВВЕДЕНО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 
	254,60
	 
	 
	 

	2. ИЖС*

	 
	ИТОГО ПЛАН
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4549,89
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ВВЕДЕНО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 
	1 137,40
	 
	 
	 

	 
	из них садовые дома**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ПЛАН:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 000,00   
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ВВЕДЕНО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 392,00 
	 
	 
	 

	3. Нежилые здания

	 
	Наименование объекта, адрес
	Наименование застройщика
	 
	 
	 
	 
	 
	Количество зданий
	Общая площадь зданий
	 
	 
	 

	 
	Магазин оптовой торговли по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский р-он, с. Леуши, ул. Волгоградская, д. 34
	Копытов
Александр
Петрович
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	432,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ВВЕДЕНО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,0
	 
	 
	 




