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Уважаемый Василий Николаевич!

Направляем Вам информацию на очередное заседание Совета депутатов городского поселения Междуреченский пятого созыва, которое состоится 30 сентября 2025 года в пгт. Междуреченский, по вопросу «О готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов».
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 Приложение

Предоставляем информацию для подготовки очередного заседания думы Кондинского района

 	По вопросу: О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов в городских и сельских поселениях Кондинского района:

[bookmark: _Toc490478547]  Утверждение нормативных правовых актов по подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 годов.
Подготовка и проверка готовности жилищно-коммунального комплекса Кондинского района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «О комплексе мер («дорожной карте») по оценке готовности к осенне-зимнему периоду учреждений, финансируемых из средств бюджета Кондинского района», Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и графиков выезда по поселениям Кондинского района по вопросу подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов.
 
 В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 19-ОЗП-2025  от 11.02.2025 г. и утвержденного Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено денежных средств – 212 792,8 тысяч рублей, в том числе: - бюджет АО – 191 513,52  тысяч руб., местный бюджет – 21 279,28 тысяч рублей. 
Запланировано восемь мероприятий по проведению капитального ремонта в пгт. Междуреченский Кондинского района, в том числе;

1. «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК50 по ул. Первый квартальный проезд, по ул. Центральной до ул. Второй квартальный проезд, пгт. Междуреченский». 
- подрядная организация ООО «Фортуна» 
- муниципальный заказчик по заключенному контракту Управление ЖКХ Кондинского района. Работы выполнены на 100% и оплачены. 

2. «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от ТВК17У по пер. Линейный, ул. Строителей пгт. Междуреченский» 
- протяженность участка сетей 1100 м.п. 
- подрядная организация  ООО  «Фортуна» 
- проектно-сметная документация передана на прохождение экспертизы 15.08.2025 ожидается получение положительного заключения.
В настоящее время заканчиваются  работы по разработке грунта траншей выполнено 1030 м.п. Произведена технологическая врезка в существующие сети, установлено четыре тепловые камеры, семь неподвижных опор, проложены трубопроводы Ø159 - 614 м.п., Д Ø 108 - 241 м.п. Ø 89 - 110 м.п., установлены днища у 10-ти тепловых камер, на участке от точки врезки до ТК-4 выполнена опрессовка.  Работы выполнены на 100%  

3.	«Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от  д.44 по ул. Дзержинского до д.4/1 по ул. Быковского пгт. Междуреченский» 
- протяженность сетей 564 м.п. 
- подрядная организация ООО «Мобильный мир»
- проектно-сметная документация передана на прохождение гос. экспертизы. Получено разрешение на проведение земляных работ. В настоящее время осуществляется поставка материалов. Работы выполнены на 90%

4. «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения  по ул. Титова от ТВК-110 до жилого дома №1 ул. Гагарина пгт. Междуреченский»
- протяженность сетей 680 м.п.
- порядная организация ИП Матыченко Д.А.
- проектно-сметная документация передана на прохождение гос. экспертизы.
В настоящее время осуществляется поставка материалов. Ведутся работы по демонтажу пешеходных дорожек (брусчатка). Работы выполнены на 80% 
- срок выполнения работ до 31.08.2025 года. 

5. «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от перекрестка ул. Первомайская, ул. Гагарина до перекрестка ул. Первомайская ул. Республики пгт. Междуреченский»
- протяженность сетей 1074 м.п.
- подрядная организация ООО «Артипа»
- проектно-сметная документация в стадии проверки государственной экспертизой.
- В настоящее время выполнены работы на 85% Проложены сети от ул. Набережная до ул Первомайская, ул Лумумбы Ø 159 - 255 м.п., Ø 38 - 54 м.п., установлено 2 тепловые камеры, ведутся работы по демонтажу сетей теплоснабжения по ул. Лумумбы.
- срок завершения работ до 31.08.2025г.

6.  «Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосных станций №2-3 ул. Нефтяников 5А в пгт. Междуреченский» 
- подрядная организация  ООО «Фортуна»
 - выполнены инженерно-геологические изыскания, согласована схема и основное оборудование с ресурсоснабжающей организацией ООО СК «Лидер»
-в настоящее время выполнены работы на 10%
- планируемый срок завершения работ 31.08.2025

7.  «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от жилого дома №4А до жилого дома №10 по ул. Титова, от жилого дома №33 до жилого дома №49 по ул. Первомайская, по ул. Дружбы, пгт. Междуреченский» 
- подрядная организация ООО «Фортуна». 
- протяженность сетей 2960 м.п. 
- в настоящее время установлено 6 колодцев по ул. Дружбы проложен магистральный водопровод Ø 110 - 400 м.п, произведена прокладка труб системы холодного водоснабжения к абонентам Ø 32 - 850 м.п. Выполнено подключение к абонентам в 6-и колодцах. Работы выполнены на 95%
- планируемый срок завершения работ 31.08.2025.

8. «Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования водоочистных сооружений ВОМ-5000 в пгт. Междуреченский».
- в настоящее время идет подготовка к аукциону.


Замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения протяженностью 7,128 км:

-8,47% от ветхих водопроводных сетей (4,274 км из 59,39 км)

- 3,1 % от ветхих тепловых сетей (2,854 км из 61,57 км)
 
























В разрезе городских и сельских поселений района осуществляется следующая работа по подготовке объектов коммунального комплекса к отопительному периоду: 

Городское поселение Междуреченский

	 Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предоставляет ООО СК «Лидер».
Котельные и инженерные сети в процессе подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла. 
Котельные обеспечены дизельными электростанциями.
На сегодняшний день запас топлива на котельных составляет:
- уголь- 0 тн;
- дрова-  1645м3; 
- щепа – 800 м3.
Договора на поставку топлива заключены.
- Сроки формирования запасов топлива - 31 августа 2025 год.

	№ п/п
	Наименование поселение
	Котельные
	Сети теплоснабжения
	Объекты водоснабжения
	Сети водоснабжения
	Канализационные сети

	
	
	Наименование объекта
	Процент готовности %
	Процент готовности %
	Наименование объекта
	Процент готовности %
	Процент готовности %
	Процент готовности %

	1
	


Междуреченский
	«Южная»
	100
	100
	


ВОС- 5000 
	


100
	


100
	


90

	2
	
	«Центральная»
	100
	100
	
	
	
	

	3
	
	 «Молодежная»
	100
	100
	
	
	
	

	4
	
	«ОИРП»
	100
	100
	
	
	
	

	5
	
	«Устье-Аха»
	100
	100
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