

## ПРОТОКОЛ № 19

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 30 октября 2018 года

пгт. Междуреченский

### **Председательствовал:**

А.А. Яковлев – первый заместитель главы Кондинского района – заместитель председателя Проектного комитета

### **Присутствовали члены Проектного комитета:**

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района;

А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района;

А.В. Кривоногов – заместитель главы Кондинского района;

С.А. Боечко – заместитель главы Кондинского района;

Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

### **1. О назначении ответственных лиц администрации Кондинского района за внесение данных в информационную систему управления проектной деятельности (ежемесячных статус – отчетов и мониторинга достижения показателей портфелей проектов)**

(А.А. Яковлев, Н.Ю. Максимова)

### **Решили:**

1.1. Утвердить перечень ответственных лиц администрации Кондинского района ответственных за внесение данных в информационную систему управления проектной деятельности (ежемесячных статус – отчетов и мониторинга достижения показателей портфелей проектов) – приложение к протоколу.

1.2. Ответственным лицам обеспечить занесение данных в ИСУП ежемесячно, в последние 5 рабочих дней месяца.

**Срок: постоянно, ежемесячно.**

1.3. Комитету экономического развития администрации Кондинского района представить ответственным лицам логины и пароли с приложением методических рекомендаций для работы в системе.

**Срок: до 12 ноября 2018 года.**

### **2. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.**

(А.А. Яковлев, Н.Ю. Максимова)

### **Решили:**

2.1. На контроле находится 7 поручений Проектного комитета, срок исполнения по которым не истек.

Первый заместитель главы Кондинского района,  
заместитель председателя Проектного комитета

А.А. Яковлев

Приложение

Ответственные лица администрации Кондинского района ответственные за внесение данных в информационную систему управления проектной деятельности (ежемесячных статус – отчетов и мониторинга достижения показателей портфелей проектов)

№ п/п	Наименование регионального проекта	Руководитель портфеля проектов	Ответственный за ввод ФИО	Организация	Должность	Телефон	Email	Проектная роль
1	Получение разрешения на строительство и территориальное планирование	Цыганенко Р.А. – директор Депстрой Югры	Гаранин Николай Александрович	Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района	Начальник управления архитектуры и градостроительства-главный архитектор	8(34677)41-395	uaig@admko.nda.ru	Ответственный за ввод данных
2	Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям	Ковальчук Е.В. – директор Депжкк и энергетики Югры	Мартынов Сергей Александрович	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства	8(34677)32-344	ugkh@admko.nda.ru	Ответственный за ввод данных
3	Формирование комфортной городской среды	Ковальчук Е.В. – директор Депжкк и энергетики Югры	Мартынов Сергей Александрович	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства	8(34677)32-344	ugkh@admko.nda.ru	Ответственный за ввод данных
4	Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг	Ковальчук Е.В. – директор Депжкк и энергетики Югры	Мартынов Сергей Александрович	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства	8(34677)32-344	ugkh@admko.nda.ru	Ответственный за ввод данных
5	Постановка на	Уткин А.В. –	Таганцова Ирина	Управление по	Начальник	8(34677)41-	urp@admkon	Ответственный



	кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества	директор Депимущества Югры	Петрова	природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района	управления по природным ресурсам и экологии	077	da.ru	ый за ввод данных
6	Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества	Уткин А.В. – директор Депимущества Югры	Таганцова Ирина Петрова	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района	Начальник управления по природным ресурсам и экологии	8(34677)41-077	upr@admkon da.ru	Ответственный за ввод данных
7	Доступное дополнительное образование для детей в Югре	Романова Н.Ю. – начальник отдела воспитания и дополнительно го образования детей Депобразования молодежи Югры	Суслова Наталья Игоревна	Управление образования администрации Кондинского района	Начальник управления образования	8(34677)32-119	ruokonda86 @admkon da.ru	Ответственный за ввод данных
8	Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства	Кашина О.В. – начальник управления развития предпринимательства Депэкономики Югры	Кулиниченко Светлана Петровна	Комитет несельского сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района	Председатель комитета несельского сектора экономики и поддержки предпринимательства	8(34677)32-122	KNS@admkon da.ru	Ответственный за ввод данных