

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 13 ноября 2018 года

пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А.В. Дубовик – глава Кондинского района – председатель Проектного комитета

Присутствовали члены Проектного комитета:

А.А. Яковлев – первый заместитель главы Кондинского района

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района;

А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района;

С.А. Боечко – заместитель главы Кондинского района;

Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

Приглашенные:

И.Н. Скинун – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района

1. О включении в муниципальные программы Кондинского района муниципальных составляющих национальных, федеральных и окружных портфелей проектов, проектов.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

1.1. Координаторам муниципальных программ, ответственным за реализацию национальных, федеральных и окружных портфелей проектов «Образование», «Демография», «Культура», «Здравоохранение», на территории Кондинского района обеспечить внесение изменений в муниципальные программы по включению муниципальной составляющей.

Срок: до 17 декабря 2018 года.

1.2. Координаторам муниципальных программ, ответственным за реализацию национальных, федеральных и окружных портфелей проектов - «Экология», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Малый и средний бизнес», «Наука», «Безопасные и качественные дороги», «Международная кооперация и экспорт» на территории Кондинского района обеспечить внесение изменений в муниципальные программы по включению муниципальной составляющей.

Срок: до 20 января 2019 года.

2. О сроках реализации мероприятий, предусмотренных портфелем проектов «Формирование комфортной городской среды» ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.

(А.В. Дубовик, А.А. Яковлев)

Решили:

2.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района представить в Департамент жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры актуализированный перечень объектов для их внесения в реестр компонентов портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды» шифр ПП015-01 от 18 апреля 2017 г. на 2018 год.

Срок: не позднее 16 ноября 2018 года.

2.2. МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» обеспечить выполнение работ на объектах благоустройства, предусмотренных портфелем проектов «Формирование комфортной городской среды» ПП015-01 от 18 апреля 2017 г. и представить в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа заявки на предоставление субсидии.

Срок: до 23 ноября 2018 года.

3. О формировании плана запуска муниципальных проектов Кондинского района на 2019 год.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

3.1. Заместителям главы Кондинского района представить перечень планируемых к реализации муниципальных проектов в 2019 году в курируемых сферах.

Срок: до 19 ноября 2018 года.

4. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3 протокола заседания Проектного комитета от 30.10.2018 №19.

Глава Кондинского района,
председатель Проектного комитета

А.В. Дубовик