ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Набережная Конды» по благоустройству причала

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии). 
Кондинский район, поселок Кондинское, ул. Набережная.

1. Название проекта инициативного бюджетирования. 
            «Набережная Конды» по благоустройству причала

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования. 
июнь-октябрь 2022 года

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).
Муниципальный контракт исполнял ИП Цыпанова О. М., подрядчиком были выполнены работы: устройство настила пирса, установка металлической лестницы с пандусом, ограждения из проф.листа, металлического ограждения, устройство тротуара из брусчатки, установлены  скамьи и урны, установлены буквы надписи «КОНДИНСКОЕ», электроосвещение, сопутствующие работы.

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования -  человек.
13 человек.

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования. 
Членами инициативной группы и неравнодушными гражданами были выполнены работы по разбору старого деревянного настила.

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).
ООО СП «Айтур»  была предоставлена техника для вывоза мусора после реализации инициативного проекта.  

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района. местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
	Планируемая стоимость инициативного проекта, руб.
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб.

	9 819 273,60
	9 619 843,54

	Всего финансовых вложений, руб.
	Объем средств бюджета округа, руб.
	Объем средств бюджета района, руб.
	Объем средств бюджета поселения, руб.

	9 619 843,54
	6 733 800,00

	2 846 043,54
	0,00

	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб.
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб.
	Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений
 (при наличии), руб.
	Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии) , руб.

	5 000,00
	35 000,00
	199 430,06
	



1.      Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта)

	Идея инициативного проекта «Набережная Конды» по благоустройству причала появилась в 2021 году, инициативная группа была сформирована быстро, поскольку данный проект в 2020 году предлагался инициатором Дмитрием Банновым. 
	Сбор подписей проходил в оживленном режиме, информация в социальных сетях о инициативном проекте набирала лайки и люди активно высказывали свое мнение в комментариях о необходимости реализации данного проекта, поскольку причал является опасным местом. 
	Поскольку данный проект изначально готовили на региональный конкурс, инициативной группой было принято решение и собрать подписи в поддержку проекта и организовать проведение собрания. Поскольку в 2021 году были ограничения по эпидемиологические обстановки на собрание пришло малое количество граждан. Но собрание было проведено, в соответствии с порядком, проект был направлен в уполномоченный орган (администрация городского поселения Кондинское) на рассмотрение. 
	В уполномоченный орган был предоставлен один проект, который поддержали и допустили до регионального конкурса.
 	 За проект «Набережная Конды» по благоустройству причала на региональном конкурсе проголосовали 1540 граждан и по итоговому рейтингу проект набрал 34,4 баллов и был признан победителем в региональном конкурсе, получив субсидию в размере 6 733 800 рублей. 
	После признания проекта победителем, необходимо было собрать инициативные платежи, информация о сборе размещалась в социальных сетях, на телевиденье, в местной газете, распространялись информационные буклеты.
	В приемке проекта приняли участие все члены инициативной группы.

1. Фотоматериалы, скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи. 
https://vk.com/wall21074557_555
https://vk.com/wall21074557_579
https://vk.com/wall-188645291_749

https://vk.com/wall-188645291_751
https://vk.com/wall-188645291_758
https://vk.com/wall-188645291_763
[bookmark: _GoBack]https://vk.com/wall21074557_591




