ПРОТОКОЛ № 57
заседания Проектного комитета Кондинского района


от 16 февраля 2026 года                                                           пгт. Междуреченский

Председательствовал:
А.В. Зяблицев – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета
Присутствовали
Члены Проектного комитета:
Е.Е. Петрова – заместитель главы Кондинского района
М.А. Минина – заместитель главы Кондинского района
Д.В. Бабушкин – заместитель главы Кондинского района
А.И. Уланов – заместитель главы Кондинского района
М.В. Чухманова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета
Приглашенные:
Т.В. Каспшицкая – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района
Е.Н. Аюпова – начальник отдела по организации закупок юридическо-правового управления администрации Кондинского района
[bookmark: _GoBack]Ю.А. Табунова – начальник отдела ЗАГС администрации Кондинского района
 
1. Об итогах реализации муниципальных программ Кондинского района, национальных проектов, в которых принимал участие Кондинский район в 2025 году.
 (Т.В. Каспшицкая)

Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению.

2. Об объемах контрактации закупок государственными и муниципальными заказчиками по итогам 2025 года. 
(Е.Н. Аюпова)

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района уточнить совокупный годовой объем закупок на 2026 год.
Срок: до 27 февраля 2026 года.
2.3. Отделу дорожной деятельности администрации Кондинского района обеспечить объявление закупок на ремонт автомобильных дорог на 2026 год.
Срок: до 27 февраля 2026 года.

3. Об итогах реализации комплекса мероприятий региональной программы по повышению рождаемости в автономном округе в 2025 года, задачах на 2026 год.
(Ю.А. Табунова)
3.1. Информацию принять к сведению.

4. Об исполнении решений Проектного комитета Кондинского района. 
(Т.В. Каспшицкая)

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Пункт 2.2. протокола заседания Проектного комитета от 26.12.2025 №56 считать исполненным и снять с контроля.



Глава Кондинского района, 
председатель Проектного комитета                                                    А.В. Зяблицев
